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Soweit es die Witterung zulasst, werden noch folgende grolRere
Baumalinahmen fertiggestellt bzw. umgesetzt

e Garnisonstrafe
Sanierung Entwasserung fur Feinbelag
Zeitraum: KW 29 - 33
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

e Haunoldsegg-Gasse
Sanierung Mittelmulde
Zeitraum: KW 33 - 34
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter

e Marilies-Most-StraRe und Maria-Treben-Stralle
Fertigstellung Gehsteige und Parkspuren
Zeitraum: KW 30 - 36
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

e Thomas-Mann-StraRe
Gehsteigsanierung Steiningerweg bis ON 7 nordseitig
Zeitraum: KW 35 - 36
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

e Doppelbauer-Stralle
Fertigstellung Fahrbahn
Zeitraum: KW 37 - 39
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter



DurisolstraBe
Gehsteigneubau ON 4 - 6
Zeitraum: KW 37 - 39
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

Burggasse:
Pflastersanierung Burg bis Am Zwinger
Zeitraum: KW 40 - 43
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

LeharstraBBe
Gehsteigneubau ON 16
Zeitraum: KW 40 - 41
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter

Schafwiesenstralle
Gehsteigneubau sudl. Linzer Stralde Bereich Neubau
Zeitraum: KW 42 - 44
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

HirsestraRe
Gehsteigneubau ON 11
Zeitraum: KW 45- 46
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

KalkofenstraBBe
Gehsteigsanierung -und verbreiterung nach Fernwarmeleitung
Erlengasse bis Schenkelbachweg
Zeitraum: KW 44 - 47
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

Geh- und Radweg Oberfeldstrae West
Neubau von Laahener Stral3e bis Vogelweiderstral’e nordseitig
Zeitraum: KW 36 - 44
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter

Geh- und Radweg StadlhofstraBe West
Neubau von Eferdingerstralde bis Leopold-Spitzer-Stralie
Zeitraum: KW 36 - 44
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter



e Diverse zusatzliche Asphaltierungsarbeiten :
Schmierndorferstralde, Mitterhoferstral3e, Daffingerstralle, Garnisonstrale, Albrecht- und
Primelstral’e — Feinbelage

Zeitraum: August - September
Bauleitung: Ing. Steinmaldl Walter

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Stadt Wels sorgt durch entsprechende Bau- und Sanierungsmaf3nahmen flr eine

Verbesserung der allgemeinen Verkehrsbedingungen und damit fur mehr Sicherheit im
Stral3enverkehr, womit es leider auch kurzfristig zu Behinderungen kommen kann. Wir
bemuhen uns, diese so gering wie moglich zu halten und ersuchen um Ihr Verstandnis.

In den Wintermonaten von Dezember bis Mitte Marz sind unsere Arbeitspartien
witterungsbedingt hauptsachlich mit Winterdienstarbeiten beschaftigt.

Ab Marz werden wir wieder Uber die geplanten Strallenbaumalinahmen des
Strallenbauprogrammes 2024 berichten.

Far Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfugung:

07242 / 235 — 9480 Dipl. Ing. (FH) Scherer Patrick  patrick.scherer@wels.gv.at
9410 Ing. SteinmaRl Walter walter.steinmassli@wels.gv.at
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