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GroRere BaumaRnahmen:

Lichtenegger StraRe
Gehsteigneubau B1 bis Bergstralte und Kreuzungsumbau
Zeitraum: KW 12 - 15
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter

ZellerstraBe
Fertigstellung Gehsteig und Parkspur sudl. Nico-Dostal-Stralle
Zeitraum: KW 12 - 14
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

ZellerstraBe
Fertigstellung Gehsteig und Parkspur sudl. Oberfeldstralie
Zeitraum: KW 13 - 14
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter

Otto-Teufelberger-Strae
Fertigstellung Parkspur 1. Teil
Zeitraum: KW 16 - 17
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter

Lichtenegger StraBe
Gehsteigneubau ON 86C
Zeitraum: KW 18 - 19
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

Karl-Schonherr-Strale:
Sanierung Mulde Einfahrt FA. HAGO
Zeitraum: KW 16 - 17
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter

Schielstattenstralle 50, 4600 Wels
Bearbeiter: Ing. Walter Steinmal3|

14.03.2023



BillingerstraBe / Haidlweg
Gehsteigneubau und -verbreiterung Haidlweg bis Bauernfeldstralle
Zeitraum: KW 18 - 21
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

NoitzmiuhlstraBe
Fertigstellung Stichstralle ON 13A
Zeitraum: KW 20 - 21
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

FabrikstraBe
Sanierung Parkplatz sudl. Maria-Theresia-Stral3e
Zeitraum: KW 20 - 22
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter

Maria-Theresia-Stralle
Querungshilfe Kreuzung Franz-Fritsch-Stralle
Zeitraum: KW 22 - 24
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

Seidelbaststrale
Gehsteigneubau nordseitig Sanddornstral3e bis Eibenstralle
Zeitraum: KW 22 — 24
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter

Pernauerstrale
Sanierung Entwasserung nordseitig 0stl. Kalkofenstralle
Zeitraum: KW 25 - 26
Bauleitung: Ing. Steinmal3l Walter

Stadlhof
Verbreiterung ON 53, 64 und 65
Zeitraum: KW 25 - 26
Bauleitung: Ing. Steinmall Walter



e Diverse zusatzliche Asphaltierungsarbeiten :
Nostergutstralle, Fernreither StralRe, Albrechtstralle Kreuzung Primelstrale,
Gerstnerstralle Westteil, Richard-Wagner-Stralle, Magdalena-Stoger-Stralle Ostteil —
Feinbelage
Bauernstralle, Maria-Theresia-Stralde - Frostschadensanierungen
Zeitraum: April - Juli

Bauleitung: Ing. Steinmaldl Walter

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Stadt Wels sorgt durch entsprechende Bau- und Sanierungsmal3nahmen fur eine

Verbesserung der allgemeinen Verkehrsbedingungen und damit fir mehr Sicherheit im
StralRenverkehr, womit es leider auch kurzfristig zu Behinderungen kommen kann. Wir
bemulhen uns, diese so gering wie moglich zu halten und ersuchen um Ihr Verstandnis.

FUr Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verflgung:

07242 / 235 — 5000 Dipl. Ing. Grager Ralph ralph.grager@wels.gv.at
9410 Ing. SteinmaRl Walter walter.steinmassl@wels.gv.at
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