



STADT WELS
Tiefbau

Schießstättenstraße 50, 4600 Wels
Bearbeiter: Ing. Walter Steinmaßl
Zimmer Nr. B 0.17
Tel.: +43 7242 235 9410
E-Mail: baut@wels.gv.at
UID-Nr.: ATU23478804
wels.at

Straßenbaumaßnahmen von Juli – September 2026

30.06.2026

Größere Baumaßnahmen:

- **Billrothstraße**

Umbau Bushaltestellen und Kreuzungsumbau Flemingstraße
Zeitraum: KW 23 - 29

Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan

- **Pernauer Straße**

Straßensanierung Knorrstraße bis Obermüllnerstraße
Zeitraum: KW 27 - 32

Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan

- **Pulverturmstraße**

Gehsteigneubau Bereich Faustballplatz
Zeitraum: KW 26 - 28

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Ferdinand-Vielguth-Straße:**

Vorarbeiten für Feinbelag
Vogelweiderstraße bis Eiselsbergstraße
Zeitraum: KW 29

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Laahener Straße**

Gehsteigsanierungen und Feinbelag
Römerstraße bis Heubergerstraße
Zeitraum: KW 28 - 31

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Rainerstraße**

Vorarbeiten Feinbelag und Neugestaltung Parkspur
Eisenhowerstraße bis Schubertstraße
Zeitraum: KW 30 - 33

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Wiesenstraße**

Gehsteigsanierung und Feinbelag
Kalkofenstraße bis Knorrstraße
Zeitraum: KW 35 - 37

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Walnussstraße**

Ausbau 1. Teil Bereich Traunaustraße
Zeitraum: KW 32 - 35

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Suttnerstraße**

Verlängerung Bereich ON 20
Zeitraum: KW 34 - 35

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Kopernikusstraße**

Gehsteigneubau südseitig
Parkplatz Mauth bis Marco-Polo-Straße
Zeitraum: KW 36 - 37

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Johann-Strauß-Straße**

Straßensanierung
Vogelweiderstraße bis Dr.-Breitwieser-Straße
Zeitraum: KW 35 - 38

Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan

- **Diverse zusätzliche Asphaltierungsarbeiten :**

Oberfeldstraße (KV Laahener Str. – Unterführung ÖBB),
Laahener Straße (Römerstr. – Heubergerstr.),
Ferdinand-Vielguth-Straße (Vogelweiderstr. – Eiselsbergstr.),
Römerstraße (B 137 – Puchberger Str.),
Noitzmühlstraße (Bereich Löwenzahnstr.) – Feinbeläge

Zeitraum: August - September

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Stadt Wels sorgt durch entsprechende Bau- und Sanierungsmaßnahmen für eine Verbesserung der allgemeinen Verkehrsbedingungen und damit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, womit es leider auch kurzfristig zu Behinderungen kommen kann. Wir bemühen uns, diese so gering wie möglich zu halten und ersuchen um Ihr Verständnis.

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung:

07242 / 235 – 5000 StBDir. DI. Dr. Pichler Wolfgang	wolfgang.pichler@wels.gv.at
9480 DI (FH) Scherer Patrick	patrick.scherer@wels.gv.at
9410 Ing. Steinmaßl Walter	walter.steinmassl@wels.gv.at
9431 DI Nedyalkov Yordan	yordan.nedyalkov@wels.gv.at