



STADT WELS  
Tiefbau

Schießstättenstraße 50, 4600 Wels  
Bearbeiter: Ing. Walter Steinmaßl  
Zimmer Nr. B 0.17  
Tel.: +43 7242 235 9410  
E-Mail: baut@wels.gv.at  
UID-Nr.: ATU23478804  
wels.at

# Straßenbaumaßnahmen von März – Juni 2026

23.03.20266

## Größere Baumaßnahmen:

- **Ginzkeystraße**

Gehsteigneubau Bereich Neubau ON 50  
Zeitraum: KW 12 - 15

**Bauleitung:** DI Nedyalkov Yordan

- **Hofmannsthalstraße**

Ausbau bis Friedhofstraße  
Zeitraum: KW 11 - 14

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter

- **Anton-Bruckner-Straße**

Gehsteigneubau Bereich Neubau ON 9-15  
Zeitraum: KW 14 - 16

**Bauleitung:** Glibusic Roberto

- **Wiesenstraße**

Gehsteigsanierung und Feinbelag  
Kalkofenstraße bis Knorrstraße  
Zeitraum: KW 15 - 17

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter

- **Kalkofenstraße**

Umbau Bushaltestelle Erlengasse  
Zeitraum: KW 17 - 19

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter

- **Karpatenstraße / Toiflweg**  
 Straßenneubau Bereich Wohnprojekt Familie 1. Teil  
 Zeitraum: KW 18 - 22

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
  
- **Friedhofstraße**  
 Umbau Bushaltestelle Thommenstraße  
 Zeitraum: KW 20 - 22

**Bauleitung:** Glibusic Roberto
  
- **Billrothstraße**  
 Umbau Bushaltestellen und Kreuzungsumbau Flemingstraße  
 Zeitraum: KW 23 - 27

**Bauleitung:** Glibusic Roberto
  
- **Anastasius-Grün-Gasse**  
 Sanierung Mittelmulde  
 Zeitraum: KW 23 - 26

**Bauleitung:** Glibusic Roberto
  
- **Ferdinand-Vielguth-Straße:**  
 Vorarbeiten für Feinbelag  
 Vogelweiderstraße bis Eiselsbergstraße  
 Zeitraum: KW 23 - 24

**Bauleitung:** Glibusic Roberto
  
- **Rainerstraße**  
 Vorarbeiten Feinbelag  
 Eisenhowerstraße bis Schubertstraße  
 Zeitraum: KW 25 - 28

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
  
- **Baumgartnerstraße**  
 Straßensanierung gesamte Länge  
 Zeitraum: KW 15 - 19

**Bauleitung:** DI Nedyalkov Yordan
  
- **Alpenlandstraße**  
 Straßensanierung gesamte Länge  
 Zeitraum: KW 20 - 23

**Bauleitung:** DI Nedyalkov Yordan

- **Johann-Strauß-Straße**

Straßensanierung

Vogelweiderstraße bis Dr.-Breitwieser-Straße

Zeitraum: KW 24 - 27

**Bauleitung:** DI Nedyalkov Yordan

- **Diverse zusätzliche Asphaltierungsarbeiten :**

Gilmstraße, Rilkestraße, Knorrstraße (südl. Wiesenstr.) – Feinbeläge

**Zeitraum:** April - Juni

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Stadt Wels sorgt durch entsprechende Bau- und Sanierungsmaßnahmen für eine Verbesserung der allgemeinen Verkehrsbedingungen und damit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, womit es leider auch kurzfristig zu Behinderungen kommen kann. Wir bemühen uns, diese so gering wie möglich zu halten und ersuchen um Ihr Verständnis.

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung:

<b>07242 / 235 – 5000 StBDir. DI. Dr. Pichler Wolfgang</b>	<a href="mailto:wolfgang.pichler@wels.gv.at">wolfgang.pichler@wels.gv.at</a>
<b>9480 DI (FH) Scherer Patrick</b>	<a href="mailto:patrick.scherer@wels.gv.at">patrick.scherer@wels.gv.at</a>
<b>9410 Ing. Steinmaßl Walter</b>	<a href="mailto:walter.steinmassl@wels.gv.at">walter.steinmassl@wels.gv.at</a>
<b>9440 Glibusic Roberto</b>	<a href="mailto:roberto.glibusic@wels.gv.at">roberto.glibusic@wels.gv.at</a>
<b>9431 DI Nedyalkov Yordan</b>	<a href="mailto:yordan.nedyalkov@wels.gv.at">yordan.nedyalkov@wels.gv.at</a>