



STADT WELS
Tiefbau

Schießstättenstraße 50, 4600 Wels
Bearbeiter: Ing. Walter Steinmaßl
Zimmer Nr. B 0.17
Tel.: +43 7242 235 9410
E-Mail: baut@wels.gv.at
UID-Nr.: ATU23478804
wels.at

Straßenbaumaßnahmen von September – Dezember 2026

11.09.2026

Soweit es die Witterung zulässt, werden noch folgende größere Baumaßnahmen fertiggestellt bzw. umgesetzt:

- **Rainerstraße**

Vorarbeiten Feinbelag und Neugestaltung Parkspur
Eisenhowerstraße bis Schubertstraße
Zeitraum: KW 31 - 39

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Siedlung Mohnstraße**

Fertigstellung Gehsteige und Parkspuren
Zeitraum: KW 37 - 42

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Maria-Theresia-Straße**

Umbau Kreuzung Rennbahnstraße Einfahrt Messeareal
Zeitraum: KW 38 - 46

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Johann-Strauß-Straße**

Straßensanierung
Vogelweiderstraße bis Dr.-Breitwieser-Straße
Zeitraum: KW 38 - 41

Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan

- **Paracelsusstraße**

Sanierung Entwässerung und Feinbelag
Zeileisstraße bis Porzellangasse
Zeitraum: KW 40 - 43

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Römerstraße:**

Sanierung Entwässerung und nördl. Fahrspur
Wimpassinger Straße bis Freudstraße
Zeitraum: KW 43 - 45

Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan

- **Rennbahnstraße**

Gehsteigneubau Zufahrt Trabrennbahn
Zeitraum: KW 44 - 46

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Hans-Sachs-Straße**

Umbau Bushaltestelle Schnitzlerstraße
Zeitraum: KW 47 - 49

Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan

- **Tierheimstraße**

Verbreiterung und Sanierung
Schafwiesenstraße bis Traunradweg
Zeitraum: KW 46 - 49

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Erblerstraße**

Gehsteigsanierung südseitig
Zeitraum: KW 47 - 48

Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan

- **Diverse zusätzliche Asphaltierungsarbeiten:**

Römerstraße (B 137 – Puchberger Str.) und Puchberger Straße bis Simonystraße,
Zeitraum: September

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Stadt Wels sorgt durch entsprechende Bau- und Sanierungsmaßnahmen für eine Verbesserung der allgemeinen Verkehrsbedingungen und damit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, womit es leider auch kurzfristig zu Behinderungen kommen kann. Wir bemühen uns, diese so gering wie möglich zu halten und ersuchen um Ihr Verständnis.

In den Wintermonaten von Dezember bis Mitte März sind unsere Arbeitspartien witterungsbedingt hauptsächlich mit Winterdienstarbeiten beschäftigt.

Ab März werden wir wieder über die geplanten Straßenbaumaßnahmen des Straßenbauprogrammes 2027 berichten.

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung:

07242 / 235 – 5000 StBDir. DI. Dr. Pichler Wolfgang	wolfgang.pichler@wels.gv.at
9480 DI (FH) Scherer Patrick	patrick.scherer@wels.gv.at
9410 Ing. Steinmaßl Walter	walter.steinmassl@wels.gv.at
9431 DI Nedyalkov Yordan	yordan.nedyalkov@wels.gv.at